														Plannin																							
																																					PF
	Täche	15 novembre	17 novembe	re 15 novemb	re 19 novem	bre 20 nove	mbre 23 novem	ibre 24 novemi	re 25 novembre	26 novembre 27 n	novembre 30 nover	embre 01 décemb	ore 02 décembre	03 décembre	04 décembre 07	décembre 05 dés	embre 09 décem	mbre 10 décembre	ne 11 décembre	ne 14 décembre	15 décembre 1	5 décembre 17	7 décembre 15 décemb	bre 21 décembre	22 décembre	23 décembre	24 décembre	25 décembre	04 janvier 0	05 janvier 0	6 janvier 0	7 janvier 06	janvier 1	1 janvier 12 janv	er 13 janvier	14 janvier	15 janvier
	Création du dépot Github																											Fério									
	Installation des outils collaboratifs																											Fério									
	Création du cahier des charges																											Fério									
	Etablir le diagramme de Ganti																											Fério									
	Etablir is liste des tâches																											Fério									
	Créer le tableau d'axancement du projet																											Fério									
	Création du board Kanban																											Fério									
	Elablir le dictionnaire des données					_																						Fério									
	Création modèle conceptuel des données																											Férié									
	Création modèle logique des données																											Fério									
	Création modèle relationnel des données																											Fério									
se de données	Création de la base de données initial																											Fério									
	Création des requêtes CRUD pour la table Réservation																											Fério									
	Création des requêtes CRUD pour la table Salles																											Fério									
	Création des requêtes CRUD pour la Information																											Fério									
	Création des requêtes CRUD pour la table Mail																											Fério									
	Création des requêtes CRUD pour la table Role																											Férié									
	Critation de la class réservation (POO python)																											Férié									
	Crission de la class interface_mail (POD python)																											Férié									
	Crission de la class data Acces Object (POO python)																											Fério									
	Création de la class moleur (POO python)																											Fério									
	Flask intégration des précédentes partie de code dans l'application																											Fério									
	Chilation des schilmas pour la datavisualisation																											Fério									
	Critation du template HTML/CSS + formulaire																											Fério									
grammation Web	Création du l'expace utilisateur																											Fério									
grammation Web	Création de l'expace administrateur																											Fério									
grammation Web	Création du formulaire de création de compte																											Fério									
grammation Web	Création du formulaire de néservation																											Fério									
	Mise en place du dashboard pour la datavisualisation																											Fério									
	Graphique explicatif des routes de l'application																											Féria									
currentation	Schlims fonctionnel																											Fério									